



ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищного фонда

к работе в зимний период 2013-2014 гг.

(наименование УК, ТСЖ, ЖСК)

Ботаническая 33б

№ п/п	Мероприятия	Единицы измерения	К-во	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1.	Троллейбусы и троллейбусы с опр. сис. отоп.	со.	1	1.10.13	Сорожен Л.В.	Собств. ср-ва
2.	Троллейбусы с опр. сис. отоп.	со.	1	1.10.13	" "	" "
3.	Ремонт троллейбусов	шт.	16	1.11.13	Эмек Т.В.	" "
4.	Ремонт троллейбусов	шт.	20	1.10.13	" "	" "
5.	Уч. наемные стелы троллейбусов	шт.	50	1.11.13	" "	" "
6.	Ремонт стел троллейбусов	шт.	20	1.10.13	Сорожен Л.В.	" "
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						

Руководитель ТСЖ "Минуса"



Минуса

84.000