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к документации об электронном аукционе

Календарный план выполнения работ по разработке проектной документации.

Календарный план составляется Заказчиком при заключении договора с учетом следующего:
Общий срок выполнения работ составляет 180 календарных дней 
Срок начинает течь со дня следующего за днем заключения договора
Договором предусмотрена пообъектная сдача работ Заказчику
При определении очередности подготовки и разработки проектной документации по объектам должны учитваться климатические особенности выполнения строительно-монтажных работ по объектам, в первую очередь офрмлению и сдаче подлежат объекты с сезонным выполнением работ.
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]Начиная с 61 дня со дня заключения договора, каждые 30 дней Генпроектировщик обязан передавать заказчику  изготовленную и принятую комиссионно проектную документацию (в электронном виде) согласованную с эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления и представителями собственников жилья, не менее чем на 5 объектов 
Генпроектировщик обязан организовать комиссионную приемку выполненных работ, обеспечить согласование таких работ с эксплуатирующими (управляющими) организациями, ресурсными организациями (в слуае проектирования инженерных систем) 

Форма графика:
	Наименование видов работ
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	1.        Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу(ам):              
	 

	
	

	1.1. Подготовительные работы, получение необходимой исходной документации.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Выполнение обследования технического состояния инженерных систем и (или) конструктивных элементов в многоквартирном доме с выпуском технического заключения.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.Оформление результатов обследования. Предоставление фонду результатов обследования (отчет) и Акта технического заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Согласование конструктивных решений, применяемых материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Разработка и согласование проектной документации.
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6. Оформление результатов приемки выполненных работ по разработке документации (подписание актов сдачи-приемки).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	

Заказчик:
	
	Примечание:
*- с момента заключения договора
Подрядчик:



