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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования 

рекомендуемого сценария развития систем теплоснабжения муниципального образова-

ния город Минусинск с учетом направления развития в соответствии с утвержденной ра-

нее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития города Минусинск. 

Разработка сценария развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - 

план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и 

тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, 

определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов города Мину-

синска. 
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2 АНАЛИЗ «СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ НА 2024 - 2029 ГОДЫ» 

Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 

годы утверждена приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095. 

Согласно утвержденной Схемы и программы развития электроэнергетических си-

стем России на 2024-2029 годы на энергообъектах АО «Енисейская территориальная ге-

нерирующая компания (ТГК-13)» планируются следующие мероприятия: 

 вывод на Красноярской ТЭЦ-1 из эксплуатации паротурбинных установок 

среднего давления ПТ-25-90 и ПТ-60-90 с суммарной установленной элек-

трической мощностью 220 МВт и монтаж двух паротурбинных установок 

ПТ-35-90 с суммарной установленной электрической мощностью 70 МВт, 

со сроком реализации 2024-2025 годы; 

 перемаркировка на Красноярской ТЭЦ-1 двух паротурбинных установок Р-

57-130/15 с суммарным увеличением установленной электрической мощ-

ности на 73 МВт, срок реализации 2026 год 

 ввод в эксплуатацию на Красноярской ТЭЦ-3 паротурбинной установки Т-

185-130 с установленной электрической мощностью 185 МВт, срок реали-

зации – 2025 год. 

Изменение установленной электрической и тепловой мощностей на Минусинской 

ТЭЦ схемой и программы развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 

годы не предусмотрено. 

Так же схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 

2024 - 2029 годы утверждена приказом Минэнерго России не предусмотрено строитель-

ство источников комбинированной выработки тепла и электроэнергии на территории или 

в близи города Минусинска. 
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3 ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 

3.1 Основные предпосылки формирования вариантов 

перспективного развития систем теплоснабжения города 

Минусинска 

 

В городе Минусинске централизованное теплоснабжение ЖКС города обеспечива-

ется Минусинской ТЭЦ и котельной МУП г. Минусинска «Горводоканал» Суворова, 23В 

мкр. ТУСМ-4. Также в городе Минусинске функционируют производственные и ведом-

ственные котельные, обеспечивающие собственные нужды предприятий ООО «Минусин-

ский пивоваренный завод», ОАО «Молоко», ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», 

АО «ДРСУ-10» (Суворова, 1), МБУ «Коммунальщик» (Суворова, 43) и МУП г. Минусинска 

«Горводоканал» (Суворова, 3) не осуществляющие регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения. 

Основными предпосылками, влияющими на формирование вариантов перспектив-

ного развития систем теплоснабжения города Минусинска, являются: 

 наличие резерва тепловой мощности в горячей воде в зоне действия Мину-

синской ТЭЦ величиной 125,8 Гкал/ч (по состоянию на 2021 год при расчет-

ной тепловой нагрузке); 

 выработка ресурса работы турбины ПТ-90/105-130/13-1М ожидается не ра-

нее 2027 года, парковый ресурс турбины еще не продлевался. 

 

3.2 Варианты перспективного развития систем теплоснабжения 

города Минусинск 

 

С учетом приведенных выше предпосылок сформировано два варианта развития 

систем теплоснабжения: 

 вариант №1 – предусматривает сохранение сложившихся систем тепло-

снабжения (Минусинская ТЭЦ, котельная Суворова, 23в, прочие котельные 

остаются самостоятельными источниками тепловой энергии в своих зонах 
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действия), при данном варианте потребуется замена двух котельных агрега-

тов на котельной Суворова, 23в в силу их физического износа (два котла на 

котельной заменены в 2022 году); 

 вариант №2 – предусматривает для большей загрузки теплофикационных и 

производственных отборов турбоагрегатов Минусинской ТЭЦ и сокращения 

вредных выбросов в атмосферу от сжигаемого угля переключение тепловой 

нагрузки четырех котельных: МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Суворова, 

23в) микрорайона ТУСМ-4, АО «ДРСУ-10» (Суворова, 1), МБУ «Коммуналь-

щик» (Суворова, 43) и МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Суворова, 3) с 

суммарной тепловой нагрузкой 8,2 Гкал/ч на Минусинскую ТЭЦ или на новую 

котельную вблизи данных котельных.. 

 

3.3 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного 

развития систем теплоснабжения   

 

Второй вариант развития систем теплоснабжения города предполагает изменения 

структуры теплоснабжения в зоне действия Минусинской ТЭЦ и котельных Суворова, 1, 

Суворова, 3, Суворова, 43 и Суворова, 23В или новой замещающей котельной для рас-

сматриваемых теплоисточников. 

Для реализации второго варианта предлагается приключение абонентов четырех 

котельных с суммарной тепловой нагрузкой 8,2 Гкал/ч на тепловые сети Минусинской 

ТЭЦ или новой котельной, для чего рассмотрено три сценария. 

Сценарий 1 – подключение абонентов, рассматриваемых котельных непосред-

ственной к тепловым сетям Минусинской ТЭЦ. 
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Рисунок 3.1 Переключение абонентов котельных по сценарию 1 

Сценарий 2 – подключение абонентов рассматриваемых котельных к тепловым се-

тям Минусинской ТЭЦ через общее ЦТП. 

 

Рисунок 3.2 Переключение абонентов котельных по сценарию 2 
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Сценарий 3 – подключение абонентов рассматриваемых котельных к тепловым се-

тям новой котельной, с расположением на месте, предусмотренном во втором сценарии 

для общего ЦТП, для чего дополнительной к тепловым сетям потребуется строительство 

новой угольной котельной с установленной тепловой мощностью 9,5 Гкал/ч 

Капитальные затраты на реализацию рассматриваемых сценариев в ценах 2025 

года представлены в таблице 3.1, в тыс. руб., без НДС 

Таблица 3.1 – Капитальные затраты на реализацию сценариев варианта 2 

 Затраты на тепловые сети Затраты на котельные Суммарные затраты 

Сценарий 1 352 679  352 679 

Сценарий 2 422 884  422 884 

Сценарий 3 282 536 174 417 456 953 

 

Из таблицы 3.1 видно, что минимальные капиталовложения при реализации Сце-

нария 1 Варианта 2, но в данном случае имеется следующие недостатки: 

1. Тепловые сети котельной Суворова, 23В отработали 50 лет и изменение тем-

пературного графика с 95/70 оС на 150/70 оС, со срезкой на 114 оС может 

вызвать значительные повреждения трубопроводов тепловых сетей и опор, 

что снизит надежность теплоснабжения; 

2. Нет данных о возможности размещения индивидуальных тепловых пунктов 

у абонентов; 

3. К тепловым сетям котельной подключены, кроме собственных объектов теп-

лоснабжения, несколько жилых домов МКД и ИЖС, для размещения в этих 

домах ИТП потребуется согласие жильцов. 

В связи с чем, можно утверждать, что без обследования здании на возможность 

установки ИТП и испытаний тепловых сетей реализация Сценария 1 Варианта 2 практи-

чески не выполнима. 

При реализации Сценария 2 и 3 недостатки Сценария 1 устраняются, но при реали-

зации Сценария 3 капиталовложения и эксплуатационные затраты будут выше, чем при 

реализации Сценария 1. Кроме того снижение вредных выбросов в атмосферу и увели-

чивается теплофикационная выработка электроэнергии на Минусинской ТЭЦ суще-

ственней в Сценарии 2. 

Предварительные расчеты экономической эффективности представлены в таб-

лице ниже. Стоит отметить, что дисконтированный срок окупаемости всех инвестиций 
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без учета бюджетного софинансирования составит более 25 лет для всех вариантов 

(нормативный срок эксплуатации тепловых сетей). Таким образом, для сохранения ин-

вестиционной привлекательности необходимо бюджетное софинансирование проектов 

в объеме не менее 85% от суммы затрат. 

Таблица 3.2.1 – Предварительные расчеты экономической эффективности сценариев варианта 2,  

 
Дисконтированный 
срок окупаемости 

Чистый дисконтированный до-
ход без софинансирования, 

тыс. руб. без НДС 

Необходимый объем софинан-
сирования проектов, тыс. руб. 

без НДС 

Сценарий 1 Более 25 лет - 206 000 300 000  

Сценарий 2 Более 25 лет - 286 000 381 000 

Сценарий 3 Более 25 лет - 308 000 410 000 

 

Для первого варианта требуется замена двух котлов на КВр-1. Стоимость котлов 

с полной комплектацией у заводов изготовителей не превышает 750 тыс. руб. Полная 

стоимость замены двух котлов, по данным объектов аналогов, составит в районе 3,5 – 4 

млн руб. с НДС в ценах 2024 года. 

Возможно требуется ремонт здания, но это можно выяснить только при обследова-

нии и данные затраты будут одинаковыми в обоих вариантах. 

В таблице 3.2 приведены сводные технико-экономические показатели сравнения 

вариантов развития систем теплоснабжения в части переключения нагрузок котельной 

Суворова, 23в. При расчетах предполагалось, что реконструкция системы теплоснабже-

ния будет осуществляться в 2025 году. 

Таблица 3.3 – Технико-экономические показатели сравнения вариантов развития системы теплоснабжения 
в части переключения нагрузок котельной Суворова, 23в 

п. 
№ 

Показатель Ед. изм. 
Вариант 

№1 
Вариант 

№2 

1 
Переключаемая тепловая нагрузка, с учетом потерь в тепловых 
сетях 

Гкал/ч  1,57 

2 Капитальные затраты, с НДС в т.ч. тыс. руб. 3 700 422 884 

2.1 в тепловые сети тыс. руб.  422 884 

2.2 в источники теплоснабжения тыс. руб. 3 700  

3 
Расход топлива на выработку тепла без переключения тепловой 
нагрузки 

т у.т. 4500  

4 
Расход топлива на выработку тепла при переключении тепловой 
нагрузки на ТЭЦ с учтём дополнительных потерь и экономии 
топлива на выработку электроэнергии 

т у.т.  3250 

5 Экономия топлива при переключении нагрузки на ТЭЦ т у.т.  1250 

6 
Экономия на стоимости топлива после переключения тепловой 
нагрузки*  

тыс. руб.  2300 

7 
Снижение операционных и неподконтрольных расходов при вы-
воде из эксплуатации котельных 

тыс. руб.  6450 

8 
Увеличение операционных расходов при вводе новой маги-
стральной тепловой сети 

тыс. руб.  5780 

*по данным стоимости топлива для ТЭЦ 
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Для более точного определения затрат на реконструкцию котельных, необходимо 

проведение предпроектного обследования с определением технических решений и стои-

мости.   

В соответствии с п. 59в Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 

154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения": 

обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теп-

лоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе 

анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. 

С целью обоснования выбора приоритетного варианта для каждого предложенного 

варианта были рассчитаны ценовые последствия для потребителей в зоне действия ко-

тельной Суворова, 23в. При формировании ценовых последствий учитывались показа-

тели экономии топлива и операционных расходов, приведенные в таблице 3.2, инвести-

ции для каждого варианта учитывались в виде дополнительного денежного потока. До-

полнительный денежный поток на необходимые инвестиции формировался в виде анну-

итетного платежа по займу для осуществления инвестиций, параметры займа: 12 лет, 

ставка 18%.  

На рисунке 3.1 представлено сравнение ценовых последствий для различных вари-

антов развития систем теплоснабжения в зоне котельной Суворова, 23в.  

 

Рисунок 3.3 – Прогноз цен на тепловую энергию в зоне котельной Суворова, 23в 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что при реализации 

варианта №2 прогнозируется наиболее высокие ценовые последствия для потребителей 
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ЖКС котельной Суворова, 23В. 

Наиболее худшие ценовые последствия для варианта № 2 объясняются существен-

ными капитальными затратим для реализации данного варианта (указанные капитальные 

затраты при включении в цену на тепловую энергию при переключении абонентов котель-

ной Суворова, 23В на сети Минусинской ТЭЦ генерируют дополнительные денежные по-

токи на уровне 25,8 млн. руб. в год).   

 

 

3.4 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения 

На основании проведенного в разделе 4 настоящего документа технико-экономиче-

ского сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения в части пе-

реключения нагрузок котельной Суворова, 23в следует отметить что реализация вари-

анта №2 приведет к росту цены на тепловую энергию по отношению к реализации вари-

ант №1 более чем в 3 раза.  

Таким образом, проведенные расчеты показали, что вариант №2 является 

экономически необоснованным, то есть переключение нагрузок котельной Суво-

рова, 23в на Минусинскую ТЭЦ экономически нецелесообразно.  

В случае софинансирования из муниципального бюджета реализация Сцена-

рия 1 и Сценария 2 Варианта 2 будет эффективной. 
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4 КОМПЛЕКС МЕРОИРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТАХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 

4.1 Комплекс мероприятий на Минусинской ТЭЦ в соответствии 

с рекомендуемым вариантом 

 

Выработка установленного ресурса работы турбины ПТ-90/105-130/13-1М ожида-

ется в 2027 году, для продления срока эксплуатации паровой турбины предлагается про-

ведение ЭПБ на турбоагрегате по результатам которой будет определен назначенный 

ресурс работы паровой турбины. Затраты на ЭПБ в схеме теплоснабжения не учитыва-

ются. 

Прочие работы на станции также производятся из фонда капитального ремонта. 

Предложения по капиталовложениям в реализацию мероприятий на Минусинской ТЭЦ, 

отнесённые к системам централизованного теплоснабжения города, отсутствуют.  

 

4.2 Комплекс мероприятий на муниципальной котельной 

Суворова, 23в МУП города Минусинска «Горводоканал» в 

соответствии с рекомендуемым вариантом 

 

На 01.01.2024 года на котельной установлены два котла Е-1/9, работающие в водо-

грейном режиме и два водогрейных котла КВр-1, установленные на котельной в 2022 

году. 

Котлы Е-1/9 выработали свой ресурс работы и имеют очень низкий коэффициент 

полезного действия. 

По котельной МУП «Горводоконал» ул. Суворова, 23в, в соответствии с выбранным 

сценарием развития систем теплоснабжения города Минусинска предлагается ее рекон-

струкция с заменой двух котлов Е-1/9, в 2028-2029 годах, на твердотопливные котлы КВр-

1 (в 2022 году два котла Е-1/9 заменены на новые КВР-1). 

Данное мероприятие повысит надежность работы котельной и КПД по выработке и 

отпуску тепла. 
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4.3 Комплекс мероприятий на тепловых сетях и теплосетевых 

объектах города Минусинска в соответствии с 

рекомендуемым вариантом 

 

Основными направлениями реализации технической политики развития систем теп-

лоснабжения Минусинска в части тепловых сетей и теплосетевых объектов являются сле-

дующие мероприятия.  

 

Мероприятия по повышению надёжности тепловых сетей 

При оценке надежности теплоснабжения потребителей города Минусинск в базовом 

периоде (Глава 1 п.9) были получены значения показателей надежности, не соответству-

ющие нормативным значениям: значения вероятности безотказной работы 0,2-0,7 при 

нормативном 0,9, коэффициент готовности 0,96 при нормативном 0,97.  

Одним из основных факторов ненадежного теплоснабжения является значительный 

износ тепловых сетей. Более 60% участков тепловых сетей филиала «Минусинская теп-

лосеть» имеют срок эксплуатации 26 лет и выше; на тепловых сетях ООО «Ермак» дан-

ное значение превышает 90%, физические объемы тепловых сетях для повышения 

надежности теплоснабжения приведены в таблицах 4.1 – 4.2. 

Проведение реконструкции тепловых сетей, позволит переложить наиболее значи-

мые участки магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, где наблюдалось 

большое количество эксплуатационных повреждений (в межотопительный и отопитель-

ный периоды), а также в период проведения гидравлических испытаний. 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с применением новых современных 

материалов в соответствии с современными строительными нормами и правилами: теп-

лоизоляции, сильфонных компенсирующих устройств, полнопроходной запорной арма-

туры, установка современных контрольно-измерительных приборов, антикоррозийного 

покрытия трубопроводов, гидроизоляционного покрытия каналов и тепловых камер и т.д. 

позволят в значительной мере сократить объем технологических потерь (тепловой энер-

гии и теплоносителя) при передаче тепловой энергии по тепловым сетям. 

Целью реализации данных мероприятий является достижения целевых показате-

лей Схемы теплоснабжения, представленных в Утверждаемой части Схемы теплоснаб-
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жения, а также снижение доли изношенных тепловых сетей, выработавших свой норма-

тивный срок эксплуатации. Данный перечень проектов подлежит корректировке в рамках 

ежегодной актуализации с учетом фактических темпов реконструкции. 

Затраты на реализацию строительства/реконструкции тепловых сетей ООО «Ер-

мак», представленных в таблице 4.1 составят соответственно порядка 977,39 млн руб./ 

1071,53 млн руб. с учетом НДС. Учитывая факт прохождение тепловой сети по частной 

территории, тип работ будет определен на стадии проектирования, исходя из реально 

возможной трассировки тепловой сети. Учитывая значительный объем работ, в таблице 

4.3 выделен первоочередной объем работ с наиболее критичными с точки зрения расчета 

надежности участками тепловых сетей. Текущий уровень вложений и темп замены тепло-

вых сетей ООО «Ермак», не позволяет обеспечить надежное теплоснабжение и, как след-

ствие, требуется разработка системных мероприятий для сохранения надежности си-

стемы теплоснабжения с привлечением единой теплоснабжающей организации АО «Ени-

сейская ТГК (ТГК-13)» 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки будут реализованы в соответствии с ПП 

РФ № 2115 от 30.11.2021. Плата за подключение устанавливается по соглашению 

сторон. В связи с этим в общий реестр проектов схемы теплоснабжения данные ме-

роприятия не включаются. 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для под-

ключения новых потребителей в соответствии с инвестиционными программами тепло-

снабжающих организаций приведен в таблице 4.3, с указанием стоимости мероприятий в 

ценах соответствующих лет с учетом НДС. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
2025 ГОД) 

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

04423.ОМ-ПСТ.005.000 19 

 

Таблица 4.1 –Перечень участков тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО АО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» , рекомендуемых к замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обес-
печения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, м 

Диа-
метр
, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

ТК 1-16 ТК 1-17 449 500 
Подземная каналь-

ная 

ТК2 ТК-3 775 700 Подземная каналь-
ная 

УП2 ТК2 458 700 
Подземная каналь-

ная 

БП ТК 1-13-2 ТК 1-13-2-1 709 80 
Подземная каналь-

ная 

П-3 ТКс-10 570 700 Подземная каналь-
ная 

ТКс-7 П-3 619 700 
Подземная каналь-

ная 

ТКс-5 ТКс-7 516 700 
Подземная каналь-

ная 
П2Уз.2 П2-1 1500 250 Надземная 

П2 ТКс-2 460 700 
Подземная каналь-

ная 
Т2 Уз.П2 1620 700 Надземная 

УТП 5 УУ ЗБ 3020 200 Надземная 
П-5 УТП 5 800 250 Надземная 
П-4 П-5 1180 300 Надземная 

  УТП 2 647 250 Надземная 
УТП 4 ППК 920 250 Надземная 

П-1 П-2 1178 400 Надземная 
П-2   1350 250 Надземная 

УТП 2 УТ Крайгаз 586 125 
Подземная каналь-

ная 
П1 Т2 570 700 Надземная 
Т1 П1 1180 700 Надземная 
У1 Т1 800 700 Надземная 

УУ Промзоны П0 УТП 1 648 500 Надземная 
Уз.МТЭЦ УП1 468 1000 Надземная 

УТП 1 Т1 1110 500 Надземная 
Т2 Уз.П2 900 700 Надземная 

П2Уз.2 П2-1 596 250 Надземная 

Д-2 Д 2-1 412 125 
Подземная каналь-

ная 

Кан-3 ХВ-1 414 70 Подземная каналь-
ная 

Т1 П-1 400 500 Надземная 

ТК 1-15 ТК 1-16 382 500 
Подземная каналь-

ная 

ПП_ТК-3-1 ТКс-10 389 700 
Подземная каналь-

ная 
ПИД У1 370 700 Надземная 

Аб-7 Св-1 342 150 
Подземная каналь-

ная 

Эн-1 Эн-2 332 150 
Подземная каналь-

ная 
УТ 1-4 УТ 1-4а 320 500 Надземная 

ТКс-11 ТКс-12 306 700 
Подземная каналь-

ная 
Уз.МТЭЦ ПИД 295 700 Надземная 

УТ 1-3 УТ 1-4 289 500 
Подземная каналь-

ная 

ТКс-2 ТКс-4 258 700 
Подземная каналь-

ная 

ТКс-10 ТКс-11 240 700 Подземная каналь-
ная 

ТК-4 ТК-6 210 500 
Подземная каналь-

ная 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, м 

Диа-
метр
, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

ТКс-4 ТКс-5 194 700 
Подземная каналь-

ная 
ТК-1 УТ-1 160 700 Надземная 

ТК-6 ТК-7 150 500 
Подземная каналь-

ная 
УТ 1-2 УТ 1-3 143 500 Надземная 

ТК-3 ТК-4 131 500 
Подземная каналь-

ная 
УТ-1 УП2 113 700 Надземная 

ТК 1-2 УТ 1-2 105 500 Надземная 

ЦТП ТК 1-2 103 500 
Подземная каналь-

ная 
МТЭЦ Уз.МТЭЦ 100 700 Надземная 

ТК-1 ТК 1-1 87 500 Подземная каналь-
ная 

ТКс-12 ТК-1 80 700 
Подземная каналь-

ная 
ТК 1-1 ЦТП 50 500 Надземная 
ПНС-1 П2 40 700 Надземная 
Уз.П2 ПНС-1 5 700 Надземная 

ООО «Ермак» 
г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 19 Тепловая отпаечная 

сеть, ул. Ломоносова,9 34 50 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул. Советская, д.37-д.41, coop. 5 Тепловая от-

паечная сеть, ул. Абаканская,23а 
52 50 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 13 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Ломоносова, 19 

59,7 125 Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 18 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Ломоносова, 11 38,8 80 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 5 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Ломоносова,25 

80,7 125 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 

coop. 21 Тепловая отпаечная сеть, ул. Калинина,94 
16 32 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 
coop. 13 Тепловая отпаечная сегь.ул. Крупской,109 

38,03 50 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 17 Тепловая отпаечная 

сечь. ул. Ломоносова,4 
6 100 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 3 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Ломоносова,23 

12,4 125 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 9 Тепловая отпаечная 

сеть, ул. Ломоносова, 19а 
45 125 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, районул. Советская, д.37- д.41,соор. 6 Тепловая отпа-
ечная сеть, уп. Абаканская,23б 

14 50 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, микрорайон «А», coop. 18 Тепловая отпаечная сеть, 

ул. Народаая,19а 
12 70 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, район, ул. Тувинская, д.22 - район ул. Дружбы, д.16. 
соор.1 Тепловая отпаечная сеть, ул. Тувинская, д.22 

27 50 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, микрорайон «А», coop. 19 Тепловая отпаечная сеть, 

ул. Народная, 19б 
96 70 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 2 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Вокзальная,24 

35 50 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 14 Тепловая отпаечная 

сеть, ул. Вокзальная.20 
35,7 50 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 4 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Вокзальная:26 

24,4 50 Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 1 Тепловая отпаечная 
сеть ул. Ломоносова,21 45 50 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 7 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Ломоносова,27 

66,5 125 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 

coop. 22 Тепловая отпаечная сеть, ул. Калинина,88 
18 50 Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 

соор.2З Тепловая отпаечная сеть,ул. Калинина,84 10 32 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 

coop. 14 Тепловая отпаечная сеть, ул. Крупской,111 
39,03 50 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 
coop. 12 Тепловая отпаечная сеть, ул. Крупской,107 

17,03 50 Подземная каналь-
ная 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, м 

Диа-
метр
, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 15 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Большевистская,1а 12 50 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 20 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Манская, 1а 

14 125 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул.Н.Крупской - район ул. им.  Ю.В. Шумилова, 

coop. 19 Тепловая отпаечная сеть, ул. Калинина,90 
10 50 Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 

coop. 10 Тепловая отпаечная сеть, ул. Н. Крупской. 103 31,03 50 
Подземная каналь-

ная 
г. Минусинск, район ул. Н. Крупской - район ул. им. Ю.В. Шумилова, 

coop. 11 Тепловая отпаечная сеть,            ул. Н. Крупской. 105 
17,03 50 

Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «А», coop. 20 Тепловая отпаечная есть, 
ул. Абаканская,48 

140 70 Подземная каналь-
ная 

г. Минусинск, микрорайон «Дружба», coop. 10 Тепловая отпаечная 
сеть, ул. Вокзальная,22 31 50 

Подземная каналь-
ная 

От тепловой камеры ТК-Ко 19 (включая ТК-Ко 19)через тепловые 
камеры ТК-Ко, TK-Kо18, ТК-Ко17, TK-Kо16,TK-Ko12,TK-Ko11a, до 

тепловой камеры ТК-Ко11 
369 250 

Подземная каналь-
ная 

Через тепловые камеры ТК-Ко11, ТК-Ко6,ТК-Ко5,      ТК-Ко4 до 
стены нежилого здания, от стены нежилого здания до стенки тепло-

вой камеры ТК-Пд1 
270,33 300 Подземная каналь-

ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Г8 до жилого дома №19 по ул. Го-
голя 

8,52 32 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Г8 до жилого дома №18 по ул. Го-
голя 25,62 32 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Г7 до жилого дома №29 по ул. Го-
голя 

16 80 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Г6 до нежилого здания МОУ ДО Дет-

ский сад №16 «Колосок» по ул. Гоголя,31 
85 70 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Г6 до жилого дома №28 по ул. Го-
голя 

30 80 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ГК-Г5 до жилого дома №31 по ул. Го-

голя 
20 80 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Г4 до жилого лома №36 по ул. Го-
голя 

22,71 80 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Г4 до нежилого здания магазина по 

ул. Гоголя,39 
7,35 70 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Г2 до тепловой камеры ТК-ГЗ 38 80 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-ГЗ до жилого дома №43 по ул. Обо-

роны 
4,89 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-ГЗ до жилого дома №41 по ул. Обо-
роны 

10 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК до нежилого здания, по ул. Обо-

роны.45 
30 32 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Г2 до нежилого здания МУЗ «Мину-
синская станция скорой помощи» по ул. Обороны от здания доТК 

50 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ко17 через элеваторный узел до жи-

лого дома №22 по ул. Комсомольская 
14 40 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ко18 до жилого дома №24 по ул. 
Комсомольская 

6,98 32 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры TK-Ko11а, до жилого дома №14 по ул. 
Комсомольская 6,87 40 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ко11 до нежилого здания городской 
архитектуры по                                           ул. Комсомольская, 71 

18,17 50 
Подземная каналь-

ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ко6до нежилого здания военкомата 31,09 80 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ко6 до нежилого здания собора 33,81 80 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Пд-1 до жилого дома №6 по ул. Ком-

сомольская 
10 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ко2 до нежилого здания магазина по 
ул. Комсомольская 

9,86 70 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Пд1 через  ТК-Ко2, ТК-Н1(не вклю-
чая ТК-Н1)до тепловой камеры ТК-КоЗ 157 250 

Подземная каналь-
ная 

Тепловые сети ул. Ленина. От стенки тепловой камеры ТК-Ко11 че-
рез тепловые камеры ТК-Ле1а, ТК-Ле 1,   ТК-Ле2, ТК-Ле12, ТК-Ле13, 

ТК-Ле17, ТК-Ле18,                    ТК-Ле19, ТК-Ле26, ТК-Ле27, ТК-Ле, 
ТК-Ле, ТК-Ле30,       ТК-ЛеЗ1,  ТК-Ле, ТК-Ле32, ТК-Ле34, ТК-Ле34А,                     

148 200 Подземная каналь-
ная 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, м 

Диа-
метр
, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

ТК-Ле35, ТК-Ле, ТК-ЛеЗ6, ТК-ЛеЗ7, ТК-ЛеЗ8,                  ТК-Ле40, ТК-
Ле42,ТК-Ле44,                                                          до тепловой каме-

рыТК-Ле45 (включая ТК-Ле45) 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле1а до элеваторного узла 20 80 Подземная каналь-
ная 

Через элеваторный узел, тепловую камеру ТК-Ле до нежилого зда-
ния по ул. Ленина,73 9,05 50 

Подземная каналь-
ная 

От элеваторного узла до нежилого здания по ул. Леннна75 10,1 80 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле1 до нежилого здания по ул. Ле-

нина,77 
26,86 80 Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТКЛе2 до нежилого здания по ул.  Ле-

нина,81 8,77 100 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле2 через тепловые камеры ТК-ЛеЗ, 
ТК-Ле5, ТК-Ле4 до нежилою здания, от нежилого здания до тепло-

вой камеры ТК-КП1 
186,53 100 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТКЛеЗ до нежилого здания по ул. Ле-
нина,60 2 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле5 до тепловой камеры ТК-Ле6 23,84 100 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле6 до нежилого здания музея по 

ул. Ленина,60 
18 100 Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле10 до жилого дома №66 по ул. Ле-

нина 11,53 25 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле12 до нежилого здания гостиницы 

по ул. Ленина 
12,1 80 

Подземная каналь-
ная 

От стенки нежилого здания гостиницы до жилого дома №70 по ул. 
Ленина 

88 50 
Подземная каналь-

ная 
От нежилого здания гостиницы через тепловую камеру ТК-Ле14 до 

нежилого здания МУ «АГМ» архив 
20 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле 15 до жилого дома №60 по ул. 
Гоголя  

110 100 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле 15 до жилого дома №93 по ул. 

Ленина 
30 40 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК- Ле17 до жилого дома №86 по ул. 
Ленина 

11,99 100 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле19 через тепловую камеру ТК-

Ле22 до жилого лома №101 по ул. Ленина 
30 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле22 до жилого дома №99 по ул. Ле-
нина 

24 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле26 через тепловую камеру ТК-

Ле25 до нежилого здания администрации города по ул. Гоголя,66а 
31,14 80 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле30 через тепловые камеры ТК-
Ш8, ТК-Ш9, TK-Ш10 до тепловой камеры ТК-Ш11 

137,85 100 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК до нежилого здания по ул. Штаб-

ная,2 
8,3 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ш10 до нежилого здания по ул. 
Красных Партизан,35 

13 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки нежилого здания до нежилого здания по ул. Красных Пар-

тизан,37 
27 50 Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ш11 через тепловую камеру ТК-Ш12 

до жилого дома №46 по ул. Красных Партизан 33,68 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК- Ле32 до нежилого здания по ул. Ле-

нина,110 
10,74 50 

Подземная каналь-
ная 

Or стенки тепловой камеры ТК- ЛсЗ6 через тепловую камеру ТК-Ле 
до жилого дома №139 по ул. Ленина 

20 50 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК- Ле38 до тепловой камеры ТК-Ле39 30 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле39 до жилого дома №143 по ул. 

Ленина 
18 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле39 до жилого дома №142 по ул. 
Ленина 

16 50 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле40 до жилого дома №145а по ул. 
Ленина 13 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле41 до жилого дома №11 по ул. 
Корнева 

71 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле41 через тепловую камеру ТК-Кр2 

до тепловой камеры ТК-КрЗ 
110 150 

Подземная каналь-
ная 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, м 

Диа-
метр
, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле41 через тепловую камеру ТК-Кр2 
до тепловой камепы ТК-КрЗ 6 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Кр2 через тепловую камеру ТК-Кр до 
жилого дома №15б по ул. Корнева 

25 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-КрЗ до жилого дома №14а по ул. 

Корнева 
3 50 Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-КрЗ до жилого дома №14б по ул. 

Корнева 2 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ле37 до нежилого здания по ул. Ле-

нина,138 
7,95 80 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ле44 до нежилого здания МУП г. 
Минусинска «Память» по ул. Ленина,146 

8,42 50 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК- Ле45 до жилого дома №2 по ул. Бо-
града 70 50 

Подземная каналь-
ная 

Тепловые сети ул. Октябрьская. От стенки тепловой камеры ТК-Ок5 
через тепловые камеры ТК-Кв1, ТК-Кв2, ТК-4, ТК-5, ТК-Кв7, ТК-Кв9, 
ТК-Кв9а, ТК-Кв, ТК-Кв11, ТК-12, ТК-13, ТК-Кв14, ТК-Ус1 до тепловой 

камеры ТК-Ма9 

894,74 150 Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК до №19 по ул. Кравченко 7,1 50 
Подземная каналь-

ная 

От стенки тепловой камеры ТК до нежилого здания по ул. Гоголя,65 53 80 Подземная каналь-
ная 

От стенки жилого дома 59 по ул. Гоголя до нежилого здания по ул. 
Кравченко, 15 100 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Кв 1 до тепловой камеры ТК-Кв 17,8 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Кв до нежилого здания по ул. Ок-

тябрьская,59 
2 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Кв до нежилого здания по ул. Кра-
вченко 

6,7 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Кв до жилого дома №57 по ул. Ок-

тябрьская 
38,82 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Кв до нежилого здания, от стенки 
нежилого здания до стенки нежилого здания по ул. Октябрьская,55 

29,02 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки жилого дома №55 по ул. Мира до нежилого здания управ-
ления обр. адм. г. Минусинска «Инженерно хозяйственная группа» 

по ул. Кравченко,28а 
76 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Кв 12 до нежилого здания МОУ ДО 
«Детский сад №4 «Дюймовочка» по ул. Кравченко,34 

85 80 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Кв11 до элеваторного узла, через 

элеваторный узел до нежилою здания №37 по ул. Кравченко 
17,6 50 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Кв13 до жилого дома №45 по ул. 
Кравченко 

11,45 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-Ш до нежилого здания по ул. Штаб-

ная,12 
8,8 80 

Подземная каналь-
ная 

Через тепловую камеру ТК-Ш6 до нежилого здания управления обр. 
адм. г. Минусинска «Централизованная бухгалтерия»по ул.Штаб-

ная,16 
28,25 80 

Подземная каналь-
ная 

От стенки тепловой камеры ТК-Ш1 до нежилого здания по ул. Штаб-
ная, 18 

9,28 50 
Подземная каналь-

ная 
От стенки тепловой камеры ТК-ШЗ до жилого дома №79 по ул. Ок-

тябрьская 
83,39 50 

Подземная каналь-
ная 
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Таблица 4.2 –Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО МУП г. Минусинска 
«Горводоканал» для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей в рамках 
планируемого концессионного соглашения 

Наименование мероприятия 
Длина 

участка, 
м 

Год 
реализации 

Услов-
ный диа-
метр, мм 

Затраты без 
учета НДС в це-

нах соответ-
ствующих лет, 

тыс. руб. 

Затраты с НДС 
в ценах соот-
ветствующих 
лет, тыс. руб. 

Реконструкция участка тепловых сетей по ул. 
Суворова от ТК12 до ТК13 с увеличением диа-
метра с Ду76 мм до Ду 108 мм протяженностью 

15м. 

15 2025 108 103 123 

Реконструкция участка сети ГВС по ул. Суво-
рова от ТК12 до ТК13 с увеличением диаметра с 

Ду 40 мм до Ду 50 мм протяженностью 15 м в 
двухтрубном исполнении. 

15 2025 50 112 134 

Реконструкция участка тепловых сетей по ул. 
Суворова от ТК13 до ТК14 с увеличением диа-
метра с Ду76 мм до Ду 108 мм протяженностью 

22,5 м в двухтрубном исполнении. 

22,5 2026 108 140 168 

Реконструкция участка сети ГВС по ул. Суво-
рова от ТК13 до ТК14 с увеличением диаметра с 
Ду 40 мм до Ду 50 мм протяженностью 22,5 м в 

двухтрубном исполнении. 

22,5 2026 50 180 216 

Реконструкция участка сети ГВС по ул. Суво-
рова от ТК9 до ТК10 с увеличением диаметра с 
Ду 40 мм до Ду 50 мм в двухтрубном исполне-

нии, протяженностью 19,5 м 

19,5 2027 50 283 339 

ИТОГО 817 980 

 

Таблица 4.3 –– Приоритетные объемы работ по строительству новых сетей/замещение наиболее 
критичных участков тепловых сетей ООО «Ермак» с низкой степенью  надежности 

Наименование участка Ду 

Протяжен-
ность в двух-
трубном ис-
числении, м 

Год прокладкиИТОГО без НДС, руб.ИТОГО с НДС, руб.

ТК 3-1 до ул. Тимирязева, 13 150,0 36,0 1987 2 523 238,81 3 027 886,57 

ТК 3-5 до Кретова, 1 125,0 106,0 1982 6 766 220,37 8 119 464,45 

УТ ул. Комарова, 5 до ул. Ко-
марова, 7 

100,0 58,0 1979 3 572 423,12 4 286 907,75 

ТК 23-1 до ул. Народная, 33 70,0 30,0 1974 1 683 234,14 2 019 880,97 

ТК 4-2 до ул. Сафьяновых, 22 100,0 22,0 1985 1 355 057,05 1 626 068,46 

ТК 4-1-2 до ул. Тимирязева, 14 150,0 38,0 1984 2 663 418,74 3 196 102,49 

ТК 9-8-2 до ул. Абаканская, 74 80,0 38,0 1986 2 132 096,58 2 558 515,90 

ТК 9-5 до Сургуладзе, 4 100,0 42,0 1980 2 586 927,09 3 104 312,51 

ТК 4-5-5 до ул. Сафьяновых, 5 80,0 22,0 1978 1 234 371,70 1 481 246,04 

ТК 4-5-1 до ул. Сафьяновых, 8 100,0 7,0 1978 431 154,51 517 385,42 

ТК 8-5-2 до Абаканская, 50 80,0 26,0 1973 1 458 802,92 1 750 563,51 

ТК 3-3 до ул. Ванеева, 7 70,0 25,0 1980 1 402 695,12 1 683 234,14 

ТК-20-2 до ул. Ботаническая, 
33б 

70,0 12,0 1987 673 293,66 807 952,39 

ул. Ботаническая, 31 до ТК 23-
1 

70,0 20,0 1975 1 122 156,09 1 346 587,31 

ТК 4-3-1 до ул. Сафьяновых, 18 125,0 11,0 1980 702 154,94 842 585,93 

ТК 3-4-1 до ул. Ванеева, 17 70,0 20,0 1987 1 122 156,09 1 346 587,31 

ТК 3-2-3 до ул. Ванеева, 1 100,0 10,0 1986 615 935,02 739 122,03 

ТК 21-1-1 до ул. Ботаническая, 
33а 50,0 22,0 1987 1 234 371,70 1 481 246,04 
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ИТОГО 53 956 658,72 64 747 990,46 

 

Таблица 4.4  – Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО АО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

Наименование мероприятия 

Дли
на 

учас
тка, 
м 

Год 
 реали-
зации 

Услов-
ный 
диа-
метр, 

мм 

Затраты без 
учета НДС в 

ценах соответ-
ствующих лет, 

тыс. руб. 

Затраты с НДС 
в ценах соот-
ветствующих 
лет, тыс. руб. 

Строительство тепловой сети  2Ду76 ориентировочной про-
тяженностью 50 м в 2-х трубном исполнении до границ ин-
женерно-технических сетей многоквартирного дома по ул. 

Ванеева 12Б. 

50 2025 70 1 802,261 2 162,713 

Строительство тепловой сети  2Ду150 ориентировочной 
протяженностью 265 м в 2-х трубном исполнении до границ 

земельного участка по ул. Кретова, 35 
265 2025 150 13 434,253 16 121,104 

ИТОГО 15 236,514 18 283,817 
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4.4 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии 

 

Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (биомасса, ветер, 

солнце) и отсутствия приливных и геотермальных источников для территории города 

Минусинска развитие возобновляемых источников энергии, в настоящее время не 

представляется возможным. 

Для оценки использования солнечной энергии для производства тепловой энер-

гии на нужды отопления и ГВС были проведены дополнительные расчеты. 

При расчете солнечных теплообменных установок по производству тепловой 

энергии определяющее значение имеют интенсивность прямой и рассеянной солнеч-

ной радиации. 

Исходные значения прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонталь-

ную поверхность для территории города Минусинск принимались в соответствии с 

данными, представленными в «Научно-прикладном справочнике по климату СССР. 

Выпуск 21. Красноярский край, Тувинская АСССР. Части 1-6».  

На основании указанных исходных данных и с использованием методических по-

ложений, изложенных в документе «ВСН 52-86. Нормы проектирования. Раздел 

«Установки солнечного горячего водоснабжения», были определены интенсивность 

падающей и поглощенной солнечным коллектором радиации на единицу площади 

солнечного коллектора.  

Все исходные данные и результаты расчетов приводятся в таблице 3.6. 

Имеющийся опыт проектирования и сооружения солнечных теплообменных 

установок для производства тепловой энергии на нужды отопления и ГВС показывает, 

что средняя стоимость солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч, в 

ценах 2019 года составляет около 140 млн рублей, без НДС. 

При использовании солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч в 

условиях города Минусинска за год можно выработать 2230 Гкал тепловой энергии. 

При реализации тепловой энергии по тарифу, установленному на первую половину 

2023 года для потребителей Филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-
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13)» 1747,06 руб./Гкал, выручка от продажи тепловой энергии составит 3,9 млн руб-

лей. Учитывая представленные данные, простой срок окупаемости проекта по соору-

жению солнечной теплообменной установки получается около 36 лет.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование солнечных 

теплообменных установок для нового строительства или реконструкции действующих 

источников тепловой энергии на территории города Минусинск является неэффектив-

ным мероприятием. 
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Таблица 4.5 –Параметры солнечной радиации для солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии 

Месяц 

Интенсивность пря-
мой солнечной ра-
диации, падающей 
на горизонтальную 

поверхность,  
ккал/м2 

Интенсивность рассе-
янной солнечной ради-
ации, падающей на го-
ризонтальную поверх-

ность,  
ккал/м2 

Коэффициент по-
ложения солнеч-

ного коллек-
тора  для прямой 
солнечной ради-

ации  

Коэффициент по-
ложения солнеч-

ного коллек-
тора  для рассеян-
ной солнечной ра-

диации  

Интенсивность падающей 
солнечной радиации для про-

странственного положения 
солнечного коллектора под 

углом 45о к горизонту,  
ккал/м2 

Интенсивность по-
глощенной солнеч-
ным коллектором 

радиации,  
ккал/м2  

Январь 9 329 18 954 3,74 0,85 51 048 34 711 

Февраль 21 667 29 959 2,52 0,85 80 101 54 449 

Март 48 125 49 754 1,73 0,85 125 903 85 364 

Апрель 68 068 56 747 1,32 0,85 138 561 93 783 

Май 95 362 63 969 1,12 0,85 161 138 109 230 

Июнь 110 342 63 482 1,03 0,85 168 135 114 240 

Июль 107 874 62 267 1,06 0,85 168 027 114 263 

Август 79 221 57 084 1,26 0,85 148 270 100 653 

Сентябрь 58 968 38 978 1,53 0,85 123 212 84 335 

Октябрь 22 064 29 319 2,11 0,85 71 616 48 473 

Ноябрь 10 891 18 486 3,51 0,85 54 044 36 878 

Декабрь 7 626 14 289 5,00 0,85 50 356 34 602 

Год 639 537 503 289 - - 1 340 411 910 981 

 

 


